



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANEXO VII - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA CÂMARA MUNICIPAL

LOCAL: PRAÇA FELICIANO SODRÉ, N 384 – CENTRO – CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO : 60 (Sessenta) dias				1a. MED.	%	2a. MED.	%	ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	30 DIAS		60 DIAS		15 DIAS	15 DIAS
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	2.490,52	2,8108%	2.116,94	2,389%	373,58	0,422%		
2.0	EQUIPAMENTOS	9.237,50	10,4255%	4.618,75	5,213%	4.618,76	5,213%		
3.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS	29.413,63	33,1965%	14.706,81	16,598%	14.706,82	16,598%		
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.335,05	10,5356%	3.734,02	4,214%	5.601,03	6,321%		
5.0	PINTURA	33.908,81	38,2698%	13.563,52	15,308%	20.345,28	22,962%		
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.219,00	4,7616%	1.687,60	1,905%	2.531,40	2,857%		
	CUSTOS DIRETOS	R\$ 88.604,51	100,000%	R\$ 40.427,64	45,627%	R\$ 48.176,87	54,373%		
	BDI 30,00%	R\$ 26.581,35		R\$ 12.128,29		R\$ 14.453,06			
	TOTAL	R\$ 115.185,86	100,000%	R\$ 52.555,93	45,627%	R\$ 62.629,93	54,373%		
	ACUMULADO	R\$ 115.185,86	100,000%	R\$ 52.555,93	45,627%	R\$ 115.185,86	100,000%		